



**VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VYKDOMŲ STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
SUTARČIŲ PATIKRŲ VIETOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-130
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, 35.10 papunkčiu:

T v i r t i n u Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašą (pridedama).

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

Remigijus Lipkevičius

Parengė

Natalija Pluč
2020-09-11

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. V-130

**VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS VYKDOMŲ
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ PATIKRŲ VIETOJE
TVARKOS APRAŠAS****I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių (toliau – Sutartis) patikrų, atliekamų statybos vietoje, planavimo, pasirengimo joms ir atlikimo tvarką.

2. Patikros organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, kitų statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų, Sutarčių sąlygomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Statinio statybos rangovas (toliau – Rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.

3.2. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – techninė priežiūra) – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

3.3. Statinio statybos techninės priežiūros rangovas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, statytojo (užsakovo) pavedimu organizuojantys statinio statybos techninę priežiūrą.

3.4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas) – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

3.5. Patikra vietoje – techninio prižiūrėtojo nustatytų funkcijų ir pareigų atlikimo įgyvendinant Sutartį patikrinimas statybos darbų vykdymo vietoje (statybos objekte).

4. Patikros vietoje yra neplaninės. Patikros vietoje organizuojamos ir atliekamos atsižvelgiant į:

4.1. vykdomų statybos darbų eigą;

4.2. vykdomų statybos darbų pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

4.3. vykdomų statybos darbų geografinę padėtį;

- 4.4. esant įtarimams, kad techninio prižiūrėtojo teikiama informacija apie Sutarties ir rangos darbų sutarties įgyvendinimą yra netiksli, neaiški arba klaidinga;
- 4.5. gavus pagrįstą informaciją apie galimus Sutarties pažeidimus, Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
- 4.6. iš techninio prižiūrėtojo laiku negaunant, gaunant nepilną ir (ar) neteisingą jam privalomą teikti Kelių direkcijai informaciją;
- 4.7. Sutarties vykdymo metu nustatčius Sutarties sąlygų pažeidimus ir pritaikius už tai atsakomybę;
- 4.8. užfiksavus Rangovų sutarčių sąlygų pažeidimus;
- 4.9. profilaktiškai bei kitais pagrįstais atvejais ir aplinkybėmis.
5. Patikros vietoje tikslas – kontroliuoti Sutarčių sąlygų laikymąsi ir nustatytų techninio prižiūrėtojo funkcijų bei pareigų vykdymą, laiku nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam ir nekokybiškam techninės priežiūros paslaugų teikimui, tiesiogiai įtakojančiam atliekamų rangos darbų kokybę.
 6. Siekiant patikras vietoje atlikti efektyviai ir tinkamai, būtina:
 - 6.1. iš anksto susipažinti su Sutarčių sąlygomis ir šių sutarčių techninių specifikacijų nuostatomis;
 - 6.2. suplanuoti (eigoje šį planą peržiūrint ir pakoreguojant pagal faktines aplinkybes) patikrų vietoje poreikį ir periodiškumą įgyvendinamuose rangos darbų objektuose;
 - 6.3. iš anksto parengti patikrų vietoje klausimynų formas, kurios prireikus gali būti koreguojamos.
 7. Patikros vietoje gali būti atliekamos iš anksto apie tai neinformavus techninių prižiūrėtojų. Prireikus apie numatomas patikras vietoje techniniai prižiūrėtojai gali būti informuojami iš anksto elektroniniu paštu ar telefonu. Esant būtinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis prižiūrėtojas pakviečia Rangovo, projekto vykdymo priežiūros atstovus.
 8. Patikras vietoje, vadovaujantis šiuo Aprašu, organizuoja Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatoriai ir (arba) kelių inžinieriai pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 9. Su patikromis vietoje susiję dokumentai tvarkomi Kelių direkcijos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS), susiejant su konkrečiu projektu (įgyvendinamu rangos darbų objektu).

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS PATIKRAI VIETOJE

10. Konkrečiame rangos darbų objekte preliminarus patikrų vietoje planas turi būti parengtas iš anksto (įgyvendinat Sutartį šis planas peržiūrimas ir pakoreguojamas pagal faktines aplinkybes). Atsakingas projekto koordinatorius šį konkretaus rangos darbų objekto preliminarų patikrų vietoje planą parengia ir aptaria su Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovu. Atsakingas kelių inžinierius šį konkretaus rangos darbų objekto preliminarų patikrų vietoje planą parengia ir aptaria su Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus grupės vadovu. Projekto koordinatorius ir (arba) kelių inžinierius iš anksto susipažįsta su patikrų vietoje objektų Sutarčių sąlygomis ir šių Sutarčių techninių specifikacijų nuostatomis bei kita

būtina informacija patikrai vietoje atlikti, parengia patikros vietoje klausimyną. Patikros vietoje klausimyno tipinė forma pateikiama Aprašo 1 priede.

11. Prireikus apie numatomą patikrą vietoje techninis prižiūrėtojas informuojamas el. paštu arba telefonu likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatomos patikros vietoje atlikimo dienos. Esant būtinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis prižiūrėtojas pakviečia Rangovo, projekto vykdymo priežiūros atstovus. Techninis prižiūrėtojas patikros vietoje metu pagal savo kompetenciją turi užtikrinti patikrą vietoje atliekantiems asmenims galimybę susipažinti ir peržiūrėti visus su statybos objekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

III SKYRIUS PATIKROS VIETOJE ATLIKIMAS

12. Bendruoju atveju Sutarties patikrą vietoje atlieka už objekto (projekto) techninę kontrolę paskirtas atsakingas kelių inžinierius ir (arba) paskirtas Sutarties projekto koordinatorius. Patikroje vietoje gali dalyvauti ir kiti projekto koordinatoriai ir (arba) kelių inžinieriai, Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas. Prireikus į patikros vietoje atlikimą gali būti įtraukti kiti Kelių direkcijos darbuotojai.

13. Bendruoju atveju patikra vietoje trunka vieną darbo dieną. Jei patikrą vietoje atliekantiems darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad techninis prižiūrėtojas Sutartį vykdo netinkamai ir visų aplinkybių per nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikrą vietoje atliekantis darbuotojai grįžę į Kelių direkciją pristato klausimą Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovui, jei reikia, pratęsia patikros atlikimo terminą ir (arba) pasitelkia papildomus darbuotojus patikrai vietoje atlikti.

14. Klausimyno tipinę formą sudaro A dalis „Bendrieji klausimai“ ir B dalis „Statybos darbų žurnalų pildymo patikra“.

15. Patikrą vietoje vykdantys darbuotojai užpildo patikros vietoje klausimyną, surašydami atsakymus į klausimus, įrašo pastabas (jei jų yra). Klausimynas gali būti pildomas ne visa apimtimi ir papildomas naujais klausimais, atsižvelgiant į patikros vietoje tikslus. Klausimyno B dalis pildoma atsitiktine tvarka pasirinktiems (-am) statybos darbų žurnalams (-ui), kuriuos (-į) buvo nuspręsta peržiūrėti patikros vietoje metu. Patikrą vietoje vykdantys darbuotojai gali prašyti statinio statybos techninį prižiūrėtoją pagal kompetenciją pateikti su patikros vietoje klausimyno pildymu susijusių dokumentų kopijas. Tokiu atveju pateikti dokumentai išvardijami patikros vietoje klausimyne.

16. Gavus informaciją apie galimus techninio prižiūrėtojo veiklos pažeidimus ir neatitikimus Sutarties sąlygose nustatytoms funkcijoms, atliekant patikrą vietoje siekiama nustatyti visas aplinkybes, faktus ir surinkti visą būtiną informaciją.

17. Patikros vietoje metu aptariamas terminas, per kurį pastebėti neatitikimai, kurie užfiksuoti patikros vietoje klausimyne, bus pašalinti. Jei patikros vietoje metu prašant techninio prižiūrėtojo pagal kompetenciją pateikti reikiamus dokumentus, tačiau techninis prižiūrėtojas šių dokumentų nepateikia, apie tai turi būti pažymėta patikros vietoje klausimyno skyrelyje „Pastabos“.

18. Užpildytą patikros vietoje klausimyną pasirašo tikrinantys Aprašo 12 punkte nurodyti asmenys. Užpildytas ir tikrinusių asmenų pasirašytas patikros vietoje klausimynas pateikiamas techniniam prižiūrėtojui ir (ar) kitam dalyvavusiam techninės priežiūros paslaugų tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipažinti pasirašant.

19. Jei techninis prižiūrėtojas ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovas nesutinka su patikros vietoje užpildytu klausimynu ir atsisako susipažinti pasirašant, jie gali raštu (įrašu patikros vietoje klausimyno skyrelyje „Pastabos“) argumentuoti savo nesutikimą ir aptarti pateiktus argumentus. Tuo atveju, jei techninis prižiūrėtojas ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovas jokių argumentų raštu nepateikia arba jo pateikti argumentai nepakeičia patikros vietoje rezultatų, patikros vietoje klausimyne fiksuojama ši aplinkybė tikrinančių asmenų įrašu patikros vietoje klausimyno skyrelyje „Pastabos“. Šį įrašą parašais patvirtina visi patikrą vietoje atlikę asmenys.

20. Tuo atveju, jeigu patikros vietoje metu nustatoma, kad trūksta dokumentų bei duomenų ir atsiranda rizika, kad patikros vietoje klausimyne užfiksuota informacija gali būti nepakankama ir (arba) netiksli, patikrą vietoje atliekantiems darbuotojams rekomenduojama surašyti papildomą laisvos formos protokolą, jame detalizuojant nustatytą problemą bei užfiksuojant tiek patikrą vietoje atlikusių darbuotojų, tiek statinio statybos techninės priežiūros, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovų poziciją ir kitą aktualią informaciją. Toks protokolą pridedamas kaip priedas prie patikros vietoje klausimyno ir jame nurodoma pakartotinės patikros vietoje data. Šis tikrinusių asmenų pasirašytas protokolą ir klausimynas pateikiamas techniniam prižiūrėtojui ir (ar) kitam dalyvavusiam techninės priežiūros paslaugų tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipažinti pasirašant. Jei techninis prižiūrėtojas ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovas nesutinka susipažinti pasirašant, vadovaujamasi Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.

21. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ įpareigoja Rangovą (jo atsakingą atstovą) leisti patikrą vietoją atliekantiems asmenims (Aprašo 12 punktas) netrukdomiems patekti į statybvietę bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. Jeigu dėl Rangovo (jo atsakingo atstovo) atsisakymo įleisti į statybvietę priimamas sprendimas netęsti patikros vietoje, patikrą vietoje atliekantys darbuotojai patikros vietoje klausimyne skyrelyje „Pastabos“ pažymi, kad patikrą vietoje atlikti (tęsti) nebuvo galima dėl Rangovo (jo atsakingo atstovo) veiksmų ir šis klausimas toliau sprendžiamas įgyvendinamoje rangos darbų sutartyje nustatytais sąlygomis.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios teisės aktų nustatyta tvarka. Visi Aprašo pakeitimai, jei nenurodoma kitaip, įsigalioja jų patvirtinimo dieną.

23. Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą atsako Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius.

24. Už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomų rangos sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašo 1 priedas

20.... m. _____

**TIKRINAMOS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SUTARTIES DUOMENYS, OBJEKTO DUOMENYS**

Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. ir data	
Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutarties įsigaliojimo data	
Rangos darbų sutarties Nr. ir data	
Rangos darbų sutarties įsigaliojimo data	
Rangos darbų objekto pavadinimas	
Paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas	
Statinio statybos techninės priežiūros atstovas patikros metu	

**STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIES
ĮGYVENDINIMO PATIKROS VIETOJE KLAUSIMAI**

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
	A dalis „Bendrieji klausimai“		
1.	Ar yra įsakymas dėl statinio statybos techninės priežiūros grupės vadovo paskyrimo?		
2.	Ar yra įsakymas dėl statinio statybos techninių prižiūrėtojų (bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) paskyrimo?		
3.	Jeigu dirba statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo pasiūlyme nenurodyti specialistai, ar atitinkamų specialistų pakeitimas buvo atliktas statinio statybos techninės priežiūros sutartyje nustatyta tvarka?		

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
4.	Ar sudarytos sutartys su techninės priežiūros paslaugų sutartyje nurodytais subteikėjais?		
5.	Ar dirba subteikėjai, nurodyti techninės priežiūros paslaugų sutartyje?		
6.	Jeigu buvo sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas, keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subteikėjų arba sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas, ar gautas Kelių direkcijos rašytinis sutikimas?		
7.	Ar statybos vietoje įrengti informaciniai standai?		
8.	Ar paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja (patikros metu) konkrečių statybos darbų technologinių procesų vykdymo metu kaip numatyta Sutarties sąlygose?		
9.	Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės vadovas kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų pagrįsti ir atlikti nustatyta tvarka?		
10.	Ar kontroliuojama, kad statybos darbai atliekami pagal patvirtintą darbų atlikimo grafiką?		
11.	Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti anksčiau, negu buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas?		
12.	Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti anksčiau, negu buvo perimta statybvietė?		
13.	Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti anksčiau, negu buvo gautas leidimas riboti eismą?		
14.	Ar techninis prižiūrėtojas tinkamai užtikrina leidimo riboti eismą sąlygų laikymąsi?		
15.	Ar laiku atliekami reikalingi matavimai, kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai (patikrinama atsitiktine tvarka)?		
16.	Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės vadovas tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas?		
17.	Ar statybos specialiųjų darbų aktus pasirašo bendrųjų ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros vadovai?		
18.	Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės vadovas kontroliuoja, kad į statybos darbų žurnalą		

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
	įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais?		
19.	Ar darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) bei techninio projekto ir techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritarė pasirašydamas ir pažymėdamas „pritariu statyti“?		
B dalis „Statybos darbų žurnalų pildymo patikra“			
1.	Ar papildomo žurnalo perdavimo faktas užregistruotas papildomo žurnalo tituliniam lape ir pagrindinio žurnalo F-6 formoje?		
2.	Ar tinkamai užpildytas statinio statybos vadovų, atsakingų už žurnalo pildymą, sąrašas (I skyrius, 1.1. papunktis)?		
3.	Ar formoje F-1 „Pagrindiniai duomenys apie statinį“ nurodyta faktinė darbų pradžia?		
4.	Ar tinkamai užpildyta forma F-2 „Statinių vardinis sąrašas“?		
5.	Ar tinkamai užpildyta forma F-3 „Statytojo (užsakovo), statinio projektuotojo ir statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąrašas“?		
6.	Ar tinkamai užpildyta forma F-4 „Statybos projektinės ir techninės dokumentacijos registravimas“?		
7.	Ar tinkamai užpildyta forma F-5 „Projektinės dokumentacijos pakeitimų registravimas“?		
8.	Ar tinkamai užpildyta forma F-6 „Statybos darbų žurnalų registravimas“?		
9.	Ar žurnalo II skyriuje nurodyta faktinė statybos darbų pradžia (ir pabaiga, jei darbai baigti)?		
10.	Ar tinkamai užpildyta forma F-7 „Bendrųjų statybos darbų vykdymas“:		

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
10.1.	Ar formos 1 skiltyje įrašyta data, pamainos numeris (dirbant pamainomis) ir meteorologiniai duomenys?		
10.2.	Ar formos 2 skiltyje aprašyti kiekvienos dienos (pamainos) statybos darbai?		
10.3.	Ar formos 5 skiltyje nurodytas kiekvieną dieną (pamainą) atliktų darbų kiekis pagal atskirus konstruktyvus?		
10.4.	Ar formos 6 skiltyje nurodytas priimtų statybos darbų kiekis?		
10.5.	Ar formos 7 skiltyje atitinkamo vadovo parašu patvirtinta, kad priimti statybos darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus?		
10.6.	Ar formos 7 skiltyje įrašomas nepriimtų darbų kiekis ir nurodymai ištaisyti defektus?		
10.7.	Ar formos 8 skiltyje nurodytas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo priimtų darbų kiekis?		
10.8.	Ar formos 9 skiltyje statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašu patvirtinta, kad priimti darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, ar nurodyta data?		
10.9.	Ar formos 9 skiltyje nurodytas nepriimtų statybos darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, užpildyti atitinkamas žurnalų formas ir nurodyta ištaisytų darbų priėmimo data?		
11.	Ar tinkamai užpildyta forma F-17 „Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktų registravimas“?		
12.	Ar tinkamai užpildyta forma F-54 „Statybos produktų ir įrenginių pasų, kokybės pažymėjimų bei sertifikatų registravimas“?		
13.	Ar tinkamai užpildyta forma F-55 „Konstrukcijų ir statybos produktų bandymo aktų registravimas“?		
14.	Ar tinkamai užpildyta forma F-56 „Pažymų ir kitų dokumentų registravimas“?		

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
15.	Ar tinkamai užpildyta forma F-57 „Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pastabos“:		
15.1.	Ar bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai įrašo savo pastabas, reikalavimus ir defektų pašalinimo terminus, po įrašu pasirašydami ir nurodydami savo pareigas, vardą, pavardę ir datą?		
15.2.	Ar yra įrašai apie reikalavimų įvykdymą ir statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas ir data?		
15.3.	Ar po įrašu apie reikalavimų įvykdymą yra bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data?		
16.	Ar tinkamai užpildyta forma F-58 „Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovų pastabos“:		
16.1.	Ar kontroliuojantys asmenys įrašo savo pastabas, reikalavimus ir defektų pašalinimo terminus, po įrašu pasirašydami ir nurodydami savo pareigas, vardą, pavardę ir datą?		
16.2.	Ar yra įrašai apie reikalavimų įvykdymą ir statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas ir data?		
16.3.	Ar po įrašu apie reikalavimų įvykdymą yra bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data?		
17.	Ar formoje F-60 „Įrašai apie statybinių ir griovimo atliekų išvežimą iš statyb vietės“ registruojamas statybos ir griovimo atliekų išvežimo iš statyb vietės kiekis (tonomis) bei šių atliekų išvežimą patvirtinantys dokumentai?		
18.	Ar žurnalo formos F-7 „Bendrujų statybos darbų vykdymas“ įrašus tvirtina rangovo paskirtas statinio statybos vadovas?		
19.	Ar žurnalo formos F-7 „Bendrujų statybos darbų vykdymas“ įrašus tvirtina paskirtas bendrosios		

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
	statinio statybos techninės priežiūros vadovas (grupės vadovas)?		
20.	Ar įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi kiekvieną dieną (pamainą)?		
21.	Ar yra įrašų, atliktų pieštuku?		
22.	Ar taisytose vietose yra prieraišai „Taisymu tikėti“ ir taisymą padariusio asmens parašas?		
23.	Ar kontroliuoja statybos darbų žurnalų tinkamą pildymą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka?		

Pastabos:

Patikros vietoje klausimyno priedas – paimtų dokumentų kopijos:

Iš viso ____ lapų.

Patikrą atlikę Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus atstovai:

_____	_____	_____	_____
<i>pareigos</i>	<i>vardas, pavardė</i>	<i>parašas</i>	<i>data</i>

_____	_____	_____	_____
<i>pareigos</i>	<i>vardas, pavardė</i>	<i>parašas</i>	<i>data</i>

_____	_____	_____	_____
<i>pareigos</i>	<i>vardas, pavardė</i>	<i>parašas</i>	<i>data</i>

Susipažinome (kiti patikros dalyviai):
